
PI610 - Gestion de Projets dans les industries de la santé
2 jour(s)  / 14,00 heures

Programme de formation

Public visé ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Chefs de projets
• Coordinateurs de projets
• Ingénieurs de projets
• Maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage
• Responsables de services et collaborateurs impliqués dans un projet
• Toute personne impliquée dans les projets de l'entreprise.

Pré-requis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aucun

Objectifs pédagogiques ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Préparer l'ensemble des acteurs d'une entreprise au travail en mode projet
• Mettre en place une structure pour formaliser, planifier, superviser, contrôler et coordonner les 

différents acteurs
• Déterminer les méthodes et outils propres à la gestion de projet
• Mobilier et motiver les acteurs du projet
• Planifier et piloter les performances, les délais et les coûts d'un projet
• Mettre en place une communication.

Description / Contenu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chaque année, les entreprises ont de nombreux challenges à relever : adaptation à des contraintes 
légales nationales, européennes ou internationales, nouveaux concepts (commissioning, gestion 
transverse, …), lancement de nouveaux services ou produits innovants, intégration de nouvelles 
technologies (ERP, LIMS, outils décisionnels,…) ou mise à jour de technologies déjà implantées pour 
rester compétitif.
 
Si le management de projet est un élément clé de la réussite des projets, la gestion quotidienne est un 
support indispensable. La gestion de projet a pour vocation de relever ces défis en mettant en place une 
organisation et une planification de l'ensemble des activités visant à assurer l'atteinte des objectifs du 
projet (qualité, coûts, délais), effectuer leur suivi, anticiper les changements à mettre en œuvre et les 
risques, décider et communiquer.
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Programme •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Concepts généraux
Objectifs du module : savoir ce qu'est un projet, connaître et comprendre les terminologies, connaître 
les différents types de projet, les étapes fondamentales d'un projet, les cycles de vie d'un projet et les 
phases principales d'un projet.

• Qu'est-ce qu'un projet ?
• Terminologie
• Typologie des projets
• Cycles de vie d'un projet
• Exercice
• Jeu

 
 
2. Définition et cadrage du projet
Objectifs du module : connaître les objectifs et le périmètre, savoir définir l'équipe projet, définir les 
besoins, comprendre le cahier des charges fonctionnel, savoir définir les phases et les jalons clés, 
décomposer le produit et les tâches du projet, estimer le budget et rédiger le cahier des charges du 
projet. Connaître les objectifs du projet et son périmètre.

• Définir l'équipe projet : identifier les rôles et les acteurs décisionnaires
• Définir les besoins : aider le client à remonter ses vraies attentes
• Rédiger le cahier des charges fonctionnel (CDCF)
• Définir les phases et les jalons clés (points formels de validation)
• Définir les taches à réaliser et leur organisation : Durée, contraintes, livrables, ressources
• Décomposer le produit du projet (PBS)
• Décomposer les taches du projet (WBS)
• Estimer le budget (coût et ressources)
• Rédiger le cahier des charges du projet (CDCP) pour contractualiser la réalisation du projet avec 

le client
• Plusieurs exercices de mise en situation de rédaction de cahier des charges et de 

dimensionnement d'un projet
 
 
3. Mise en place du processus de contrôle
Objectifs du module : savoir gérer l'avancement du projet, définir les moyens de contrôle, le système 
d'informations, connaître les différents types de réunion, mettre en place des rapports personnalisés et, 
mettre en place un tableau de bord synthétique.

• Définir du contrôle de l'avancement du projet
• Définir les moyens de contrôle (qualités, délai, coûts)
• Définir le système de communication
• Gestion des risques liés au projet : identification, étude quantitative et qualitative du risque
• Présentation d'un exemple de gestion de risques
• Identifier les différents types de réunions (lancement, avancement, revue de projet, comité de 

pilotage, clôture)
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• Mettre en place des rapports personnalisés
• Mettre en place un tableau de bord synthétique et visuel pour informer et rassurer les décideurs
• Plusieurs exercices de mise en situation et jeu de post-it sur la communication

 
 
4. Élaboration du planning initial du projet
Objectifs du module : Connaître la méthodologie d'élaboration d'un planning, planifier des tâches, 
identifier les marges et visualiser le chemin critique, établir un plan de charge, établir le planning de 
référence et savoir positionner les jalons.

• Méthodologie d'élaboration d'un planning
• Planifier les tâches (réseau PERT et diagramme de GANTT)
• Identifier les marges et visualiser le chemin critique
• Affecter les ressources et analyser les histogrammes de charge
• Établir un plan de charge des ressources pour obtenir un planning prévisionnel réalisable
• Établir le planning de référence et positionner les jalons (décision, milestone)
• Exercices
• Plusieurs exercices pratiques de mise en situation sur la planification et l'amélioration d'un 

planning.
 
 
5. Pilotage du projet
Objectifs du module : savoir recueillir l'état d'avancement et le reste à engager, calculer l'avancement 
d'un projet, élaborer les courbes en S, re-planifier et gérer les écarts, préparer la prise de décision.

• Recueillir l'état d'avancement et le reste à engager
• Calculer l'avancement du projet
• Élaborer les courbes en S
• Re-planifier et gérer les écarts
• Préparer la prise de décision

 
 
6. Clôture de projet
Objectifs du module : savoir faire accepter le produit final, capitaliser l'expérience et enrichir la base de 
connaissance.

• Clôturer le projet
• Clés de réussite / Causes d'échec
• Bibliographie.

Modalités pédagogiques •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alternance de cours théorique, cas pratiques, jeux
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Modalités d’évaluation et de suivi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Evaluation de fin de formation sous la forme d'un QCM.
• Evaluation de la satisfaction en fin de formation.
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